РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
 _______________________________________________________________    
181270, Псковская область, п. Палкино, ул.Островская , 25
рп. Палкино                                                                                 17 февраля 2022 г.

Отчет

о деятельности Контрольно-счетного управления

Палкинского района за 2021 год

1. Общие положения

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьями 17, 23 Положения о Контрольно-счетном управлении Палкинского района (далее – Контрольно-счетное управление), утвержденного решением Собрания депутатов Палкинского района (далее – Собрание депутатов) от 20.03.2015 г. №114.

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетного управления за 2021 год по реализации задач, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Контрольно-счетном управлении Палкинского района, иными нормативными правовыми актами.

Контрольно-счетное управление Палкинского района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образованное Собранием депутатов Палкинского района.

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетного управления утверждена решение Собрания депутатов Палкинского района № 115 от 20.03.2015г. в составе одной единицы – Председателя Контрольно-счетного управления Палкинского района.

18 июня 2015 года Контрольно-счетное управление Палкинского района зарегистрировано в Федеральной налоговой службе РФ в качестве юридического лица.

Согласно требованиям Федерального закона № 6-ФЗ и Положения о Контрольно-счетном управлении, разработан и утвержден Регламент Контрольно-счетного управления Палкинского района, разработаны и утверждены Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, разработана и утверждена номенклатура дел, разработано и утверждено штатное расписание контрольно-счетного управления, разработана и утверждена инструкция по делопроизводству в Контрольно-счетном управлении Палкинского района, разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового распорядка, составлена и утверждена смета расходов, установлено программное обеспечение для взаимодействия с казначейством РФ. Проводилась системная работа по налаживанию взаимодействия и сдаче отчетности в Пенсионный фонд РФ, ФСС России, Росстат, ФНС России. На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с финансовым управлением администрации Палкинского района. 

Кроме того, Контрольно-счетным управлением Палкинского района, в целях повышения эффективности работы, разработаны и утверждены 9 стандартов внешнего муниципального финансового контроля (далее СВМФК), в том числе СВМФК «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)», СВМФК «Планирование работы Контрольно-счетного управления Палкинского района», СВМФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», СВМФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СВМФК «Порядок осуществления последующего контроля за исполнением местного бюджета (внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и подготовка заключения)», СВМФК «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», СВМФК  «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов муниципального образования «Палкинский район»», СВМФК «Организация и проведение экспертизы проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период», СВМФК «Порядок подготовки годового отчета о результатах деятельности «Контрольно-счетного управления Палкинского района». 
Ежегодно, Контрольно-счетным управлением  Палкинского района осуществляется проверка закупок, осуществленных Администрацией района в форме аукциона, торгов. На 2021 год, планом работы Контрольно-счетного управления Палкинского района, предусмотрено проведение контрольно мероприятия «Законность и результативность использования бюджетных средств в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды МО «Палкинский район»», в том числе осуществление закупок в рамках данной программы.

Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая работа проводилась согласно плану работы, утвержденному председателем Контрольно-счетного управления.

Приоритетным направление деятельности Контрольно-счетного управления в 2021 году было проведение комплекса контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с решение задач, вытекающих из требований бюджетного законодательства и Положения о Контрольно-счетном управлении.

За отчетный период Контрольно-счетным управлением проведено 1 контрольно-ревизионное и 26 экспертно-аналитических мероприятий.  Общий объём проверенных средств составил 269148.00 тыс. рублей.   

Проведена проверка Администрации района, а именно «Исполнение требований федерального законодательства в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район».
В ходе проверки установлено, муниципальный контракт №157300007021000009 заключен 18 марта 2021 года между Администрацией Палкинского района и ООО «СапИнжиниринг» - «Благоустройство сквера у озера по ул. Набережная в п. Палкино». Муниципальный контракт заключен на основании признанного несостоявшимся электронного аукциона, прошедшего 02 марта 2021 года. На аукцион поступила одна заявка от ООО «СапИнжиниринг», начальная максимальная цена контракта 4141060,00  рублей. Контрактом предусмотрено «Благоустройство сквера у озера по ул. Набережной в п. Палкино». Муниципальный контракт заключен на сумму 4141060.00 рублей (федеральная и областная субсидии). Срок исполнения контракта 30 июня 2021 года, дата начала работ 18 марта 2021 года. В рамках исполнения контракта выполнены следующие работы:  по устройству набережной тротуарной плиткой, устройства естественного уклона, устройства лестницы и спуска к площадке, устройства площадки для пожарной техники, устройство уклона с озеленением, укрепление берега, устройство верха берега и малых архитектурных форм (канализационный колонки, устройство малых архитектурных форм (лежаки – 6 шт., скамейки – 6 шт., урны – 12 шт., вертикальное озеленение – 2 шт., велопарковка – 1 шт.), установка тренажёров – 10 шт., установка лотка, строительство пирса, устройство тротуара из плитки, устройство видеонаблюдения.

В муниципальный контракт неоднократно вносились изменения по согласованию сторон.

- дополнительное соглашение №1 от 01.06.2021 г. ( изменение реквизитов юридического лица);

- дополнительное соглашение №2 от 21.07.2021 г. (Слова «Устройство площадки для пожарной техники 15х15 м (225 м2) заменены словами «Устройство площадки 15х15 м (25 м2)» ( слова «Устройство опалубки около колонки водонапорной 7 м2» заменены словами «Устройство опалубки 7 м2»);

- дополнительное соглашение №3 от 19.08.2021 г. (устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка заменены на песчано-гравийную смесь, заменена марка камеры и монитора видеонаблюдения на аналогичные в связи со снятием с производства видеокамеры и отсутствии в наличии монитора указанных в контракте);

- дополнительное соглашение №4 от 17.11.2021 г. (цена контракта по итогам экспертизы объёмов и стоимости работ снижена с 4141060.00 рублей до 4070408.60 рублей);

- дополнительное соглашение №5 от 26.11.2021 года (цена контракта снижена с 4070408.60 рублей до 4070408.40 рублей).

Приемка объекта осуществлялась поэтапно.

1. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 23.07.2021 г. на сумму 1113342.00 руб. КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат)  от 23.07.2021 г.;

2. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 19.08.2021 г. на сумму 969436.80 рублей. КС- 3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) от 23.07.2021 г.;

3. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 06.10.2021 г. на сумму 1630093.20 рублей. КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) от 06.10.2021 г.;

4. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 17.11.2021 г. на сумму 357536.40 рублей;

5. Акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченных работ по «Благоустройству сквера по ул. Набережная в п. Палкино, Палкинского района Псковской области» от 26.11.2021 г.

Строительная экспертиза в части соответствия условиям контракта осуществлялась ГКУ ПО «Управление капитального строительства» на основании договора строительного контроля №14/06/2021 от 26.10.2020 г. заключенного с Администрацией Палкинского района.

1. Заключение по результатам экспертизы от 16.08.2021 года. Выполненные работы соответствуют по качеству, количеству и характеристикам, указанным в контракте. Задержка исполнения 22 дня.

2. Заключение по результатам экспертизы от 23.08.2021 года. Выполненные работы соответствуют по качеству, количеству и характеристикам, указанным в контракте. Задержка исполнения 49 дней. 

3. Заключение по результатам экспертизы от 12.10.2021 года. Выполненные работы соответствуют по качеству, количеству и характеристикам, указанным в контракте с учетом акта рабочей комиссии №1 от 16.08.2021 г. Сумма исключаемых работ 8.4% от цены контракта, сумму включаемых работ 7.7% от цены контракта. Задержка исполнения контракта. 

4. Заключение по результатам экспертизы от 26.11.2021 года. Выполненные работы соответствуют по качеству, количеству и характеристикам, указанным в контракте с учетом акта рабочей комиссии №3 от16.08.2021 г., дополнительного соглашения №3 от19.08.2021 г., дополнительного соглашения №4 от 17.11.2021г. Задержка исполнения 139 дней. 

Оплата выполненных работ осуществлялась поэтапно по факту выполнения части работ.

1. 30.08.2021 г. – платежное поручение №427570 – 1113342-00 рубля;

2. 30.08.2021 г. – платежное поручение №427569 – 969436-80 рублей;

3. 21.102021 г. – платежное поручение №671983 – 1630093-20 рублей;

4. 08.12.2021 г. – платежное поручение №876837 – 357536-40 рублей.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее №44-ФЗ), срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Согласно п. 81 Контракта, оплата заказчиком выполненных работ по контракту осуществляется в течении 15 дней с момента приемки работ (подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3). 

Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 23.07.2021 года на сумму 1113342.00 руб. КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат)  от  23.07.2021 года, представлены в Администрацию Палкинского района 23.07.2021 года. Оплата по данному акту произведена 30.08.2021 г. – платежное поручение №427570 – 1113342-00 рубля.

Таким образом, Администрацией Палкинского района нарушены указанные выше требования федерального законодательства и муниципального контракта при оплате выполненных работ.

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрены 3 вида оплаты выполненных работ по контракту – с авансом, поэтапная, единовременная.

В соответствии с п.1 ч.13 ст. 34 ФЗ-44, в муниципальном контракте должны быть указаны сведения о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера. 

Муниципальным контрактом не предусмотрено поэтапное исполнение контракта, а так же авансирование. Таким образом, контрактом предусмотрена единовременная оплата по контракту. В соответствии с п.21 муниципального контракта, датой окончания выполнения работ по контракту считается дата выполнения в полном объеме работ, подтверждением чего является подписанный сторонами акт приемки объекта. Приёмка объекта осуществлена 26.11.2021 года.
Таким образом, осуществленные Администрацией Палкинского района оплаты 30.08.2021 г. – платежное поручение №427570 – 1113342-00 рубля, 30.08.2021 г. – платежное поручение №427569 – 969436-80 рублей, 21.10.2021 г. – платежное поручение №671983 – 1630093-20 рублей осуществлены преждевременно и необоснованно, чем нарушены указанные выше требования закона.   
Согласно ч.5-6 ст. 34 ФЗ-44, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  Контроль сроков и качества работ осуществляется Администрацией Палкинсккого района.

Администрацией Палкинского района 26.05.2021 г., 12.05.2021 г., 08.07.2021 г., 06.08.2021 г., 20.09.2021 г., 17.12.202 г.  в адрес ООО «СапИнжиниринг» направлялись требования-претензии об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту. Пени до настоящего времени не уплачены, мер к уменьшению цены контракта на размер пени не приняты, контроль за уплатой пени не осуществлялся.

В соответствии с ч. 8-9 ст.95 ФЗ-44, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. Согласно ч.1-2 ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В соответствии с п.12.3 муниципального контракта, заказчик вправе обратится в суд с требованием о расторжении контракта в случае если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет её настолько медленно, что завершение работы к установленному в контракте сроке становится явно невозможным, нарушения подрядчиком сроков исполнения работы более чем на 10 дней. Подрядчиком неоднократно нарушались сроки исполнения работ, предусмотренные графиком выполнения работ. Общий срок просрочки по контракту составил 149 дней. Несмотря на грубые и явные нарушения подрядчиком существенных условий контракта, Администрацией района меры к расторжению контракта не принимались.

Нарушений при проведении аукциона не выявлено.
Экономия по результатам исполнения контракта составила 112480-60 рублей. 

Муниципальный контракт №0157300007021000055 заключен 19.10.2021 г. между Администрацией Палкинского района и ООО «Омега» на выполнение работ на «Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д.3, д.5 рп. Палкино, Псковской области». Цена контракта составила 3030303.00 рубля. Срок исполнения работ – 45 дней с момента заключения контракта, то есть 03 декабря 2021 года. Электронный аукцион проведён 08.10.2021 г. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка, в соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Единственная заявка признана соответствующей действующему законодательству. Администрацией Палкинского района проводились электронные аукционы №0157300007021000049  27.09.2021 г., №0157300007021000046 от 13.09.2021 г., №0157300007021000041 от 01.09.2021 г., однако указанные аукционы признавались несостоявшимися на основании ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с тем, что ни подано не одной заявки. 

Контракт исполнен 03.12.2021 г. (КС-2, КС-3 от 03.12.2021 г.). Объект принят в эксплуатацию 09.12.2021 года – Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта: «Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Строителей, д.3, д.5 рп. Палкино, Псковской области.

Согласно заключения экспертизы ГКУ ПО «Управление капитального строительства», осуществлявшего строительный контроль, от 10.12.2021 г., выполненные работы соответствуют по качеству и количественным характеристикам указанным в контракте №0157300007021000055 от 19.10.2021 г. (с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.12.2021 г., с учетом акта рабочей комиссии №1 от 29.11.2021 г.) Согласно дополнительного соглашения цена контракта составила 2963747.69 рублей. Экономия составила 66555.31 рублей. Оплата осуществлена 28.12.2021 г. в полном объёме (платежное поручение №121080 от 28.12.2021 г.)   

Фактов нецелевого и не эффективного использования бюджетных средств не выявлено.

Общая экономия по результатам исполнения двух муниципальных контрактов составила 179035-91 рублей. Указанное позволило осуществить дополнительные закупки в рамках реализации муниципальной программы.

Так, 22.11.2021 года Администрацией Палкинского района заключен договор подряда с ООО «СапИнжиниринг» по выполнению работ по благоустройству сквера у озера по ул. Набережной от дома №1 до дома №3 п. Палкино. В частности предусмотрены работы: монтаж дополнительного ограждения на пирсе, изготовление и установка участка забора. Цена контракта 85609-20 рублей. Срок выполнения 30 дней с момента заключения контракта, то есть до 22.12.2021 г. Согласно заключения строительной экспертизы от 20.12.2021 г., проведенной ГКУ ПО «Управление капитального строительства», выполненные работы соответствуют по качеству, количеству и характеристикам, указанным в договоре подряда от 22.11.2021 г. Акт о приёмке выполненных работ подписан 13.12.2021 г. Оплата выполненных работ осуществлена в полном объёме 27.12.2021 г. (платежное поручение №109435 от 27.12.2021 г.).

Согласно п. 2.3 договора подряда, оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течении 10 рабочих дней с момента приемки работ. Нарушения сроков оплаты не установлено.

     Фактов нецелевого и не эффективного использования бюджетных средств не выявлено.

09.12.2021 г. между Администрацией Палкинского района и ООО «Магнолия» заключен договор купли-продажи №46. Приобретены: сосна кедровая – 2 шт., можжевельник обыкновенный – 2 шт., туя западная – 2 шт. Общая стоимость составила 26871-40 рубль. Указанные зеленые насаждения установлены в сквере у озера по ул. Набережной в п. Палкино. Согласно заключения экспертизы, проведенной ГКУ ПО «Управление капитального строительства» от 16.12.2021 г. выполненные работы соответствуют по количеству и характеристикам, указанным в договоре купли-продажи №46 от 09.12.2021 г. Оплата произведена 27.12.2021 г. (Платежное поручение №109434 от 27.12.2021 г.).

Фактов нецелевого и не эффективного использования бюджетных средств не выявлено.

09.12.2021 г. между Администрацией Палкинского района и ООО «Магнолия» заключен договор купли-продажи №45. Приобретены: туя западная – 9 шт. Общая стоимость составила 66555-31 рубль. Указанные зеленые насаждения установлены в рамках благоустройства дворовых территорий по адресу: ул. Строителей, д.3, д.5 рп. Палкино. Согласно заключения экспертизы, проведенной ГКУ ПО «Управление капитального строительства» от 16.12.2021 г., выполненные работы соответствуют по количеству и характеристикам, указанным в договоре купли-продажи №45 от 09.12.2021 г. Оплата произведена 29.12.2021 г. (платёжное поручение №139120 от 29.12.2021 г.).

Фактов нецелевого и не эффективного использования бюджетных средств не выявлено.

Кроме того, проверкой выявлено, что бюджетные ассигнования, выделенные из областного и федерального бюджетов в виде субсидии муниципальному образованию «Палкинский район» в рамках муниципальной программы, отражены в бюджетном учете и отчетности по кодам бюджетной классификации, присвоенным муниципальной программе в виде расходов на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. Денежные средства использованы в полном объёме.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. 

Однако, в ходе проверки установлено нарушение подрядчиком сроков выполнения части работ, непринятие Администрацией Палкинсккого района исчерпывающих мер к понуждению подрядчика к соблюдению сроков исполнения контракта, либо его расторжению. Нарушение Администрацией Палкинского района сроков оплаты работ.
По фактам выявленных нарушений главе Палкинского района внесено представление. Представление рассмотрено, требования удовлетворены.
За 2021 год Контрольно-счетным управлением было проведено 26 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых подготовлено 26 заключения на проекты решений Собрания депутатов Палкинского района, городского и сельских поселений. По результатам мероприятий выявлялись нарушения действующего законодательства. По фактам выявленных нарушений главам 4 поселений внесено 4 представления об устранении нарушений действующего законодательства. Представления рассмотрены. Требования удовлетворены.
С 5 собраниями депутатов заключены соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному управлению Палкинского района. Так, Контрольно-счетному управлению Палкинского района переданы следующие полномочия: контроль за исполнением бюджета поселения; экспертиза проектов бюджета поселения; внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, а так же средств, поступающих в бюджет поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими поселению; оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а так же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения; финансово экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а так же муниципальных программ; анализ бюджетного процесса поселения и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; подготовка информаций о ходе исполнения бюджета поселения, о результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и предоставление такой информации в Собрание депутатов поселения, Главе поселения; участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Псковской области, уставом и иными нормативными правовыми актами Собрания депутатов поселения. 
Организационная деятельность.
Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетного управления, наряду с законностью, объективностью, эффективностью является реализация принципа гласности.

В целях оперативного информирования руководителей органов местного самоуправления, населения и общественности о результатах деятельности Контрольно-счетного управления функционирует информационный раздел Контрольно-счетного управления на сайте представительного органа муниципального образования «Палкинский район». 
Председатель Контрольно-счетного управления принимал участие в заседаниях Собрания депутатов Палкинского района.

Контрольно-счетное управление Палкинского района входит в состав собрания контрольно-счетных органов Псковской области. Председатель Контрольно-счетного управления ежегодно принимает  участие в заседании совета контрольно-счетных органов Псковской области и методическом семинаре Счетной палаты Псковской области. За 2021 год председатель Контрольно-счетного управления Палкинского района принял участие в 4 обучающих мероприятиях организованных Счетной палатой Российской Федерации.

Председатель

Контрольно-счетного управления                                                    И.Н.Богданов

Палкинского района

17.02.2022 г. 
