

АКТ
приемки в эксплуатацию объекта
«Благоустройство дворовых территорий по адресу
ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской
области»

Ремонт произведен на основании
Муниципального контракта
№ 0157300007021000055 от 19.10.2021 года.



2021 год

Утвержден

Администрацией Палкинского района
(наименование органа)

Приказ №

дата, номер решения (приказа, постановления и др.)

И.о. главы Палкинского района
(Ф.И.О, должность лица)

В.С. Раков

подписавшего решение (приказ, постановление и др.)



АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта: «Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской области»

г. Псков

от «09» декабря 2021г

Приемочная комиссия, назначенная: **Администрацией Палкинского района**
(наименование органа, назначившего комиссию)

Распоряжением Администрации Палкинского района № 583-р от «26» ноября 2021г.
в составе:

председатель комиссии: **В.С. Раков, И.о. Главы Палкинского района**
(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

члены комиссии, представители:

О.С. Потапова, заместитель Главы администрации района, заместитель председателя комиссии;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

М.И. Силантьева, заместитель начальника управления по экономическому развитию – начальник отдела по экономике и имущественным отношениям управления по экономическому развитию администрации района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

О.А. Попова, Глава администрации городского поселения «Палкино»;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

А.А. Дмитриев, Глава городского поселения «Палкино»;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

П.В. Ковалев, директор МУП «Палкинская ПМК»

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.Н. Ульянова, директор ООО «Наш дом»

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

А.Г. Королев, член Компартии РФ

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

Н.А. Павлова, директор МБОУ «Палкинская средняя школа»

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.И. Матвеева, депутат Собрания депутатов Палкинского района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.Н. Феофанов, депутат Собрания Палкинского района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

О.А. Белявская, инженер строительного контроля и технического сопровождения СК и ТС ГКУ ПО "Управление капитального строительства"

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

С.В. Тарасов, директор ООО «ОМЕГА»

(представитель подрядчика – Ф.И.О., должность)

А.А. Федоров, производитель работ ООО «СпецТрансСервис»

(представитель подрядчика – Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком

ООО «ОМЕГА»
(указать наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект: **Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской области»**
(наименование объекта ремонта)

Заказчику

Администрации Палкинского района
(наименование)

2. Ремонт произведен на основании Муниципального контракта № 0157300007021000055 от 19.10.2021 года.

(указать наименование органа, вынесшего решение)

3. Ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнившим:

Ремонт покрытия, устройство бортовых камней, устройство МАФ, устройство зоны озеленения
(указать виды работ)

4. Ремонт осуществлялся: по ведомости объемов работ.

(указать № проекта, № серии по типовым проектам)

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.10.2021г., окончание работ 03.12.2021г.

при продолжительности текущего ремонта согласно договорным обязательствам - 45 календарных дней; фактически – 45 календарных дней.

6. Приемочной комиссии представлена документация:

1. *Ведомость выполненных работ*
2. *Гарантийный паспорт*
3. *Исполнительная схема объектов с указанием принятых работ*
4. *Опись исполнительной документации*
5. *Фотографии принятого в эксплуатацию объекта*

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонта имеет следующие основные показатели:

дворовая территория по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5

Тип покрытия – капитальное;

Вид покрытия - асфальтобетон;

Площадь проезжей части – 784 м²;

Парковка (щебень) – 261 м²;

8. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации всего **2 963 747,69 руб.**

9. Фактические затраты (для заказчика): **2 963 747,69 руб.**

Объект сдал

ПОДРЯДЧИК
ООО «ОМЕГА»



МП

Объект принял

ЗАКАЗЧИК
Администрация
Палкинского района



МП

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта на «**Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской области**» в натуре, установила соответствие выполненных работ ведомости объемов работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:


Предъявленный к приемке объект на «**Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской области**» принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. **Ведомость выполненных работ**
2. **Гарантийный паспорт**
3. **Исполнительные схемы объектов с указанием принятых работ**
4. **Опись исполнительной документации**
5. **Фотографии принятого в эксплуатацию объекта**

Председатель комиссии:

В.С. Раков, И.о. Главы Палкинского района
(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)



(подпись)

Члены комиссии, представители:

О.С. Потапова, заместитель Главы Администрации района, заместитель председателя комиссии;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

М.И. Силантьева, заместитель Начальника Управления по экономическому развитию – начальник отдела по экономике и имущественным отношениям Управления по экономическому развитию Администрации района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

О.А. Попова, Глава Администрации городского поселения «Палкино»;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

А.А. Дмитриев, Глава городского поселения «Палкино»;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

П.В. Ковалев, директор МУП «Палкинская ПМК»;

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.Н. Ульянова, директор ООО «Наш дом»

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

А.Г. Королев, член Компартии РФ

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

Н.А. Павлова, директор МБОУ «Палкинская средняя школа»

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.И. Матвеева, депутат Собрания депутатов Палкинского района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

В.Н. Феофанов, депутат Собрания Палкинского района

(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

О.А. Белявская, инженер строительного контроля и технического сопровождения СК и ТС ГКУ ПО "Управление капитального строительства"


(представитель заказчика – Ф.И.О., должность)

С.В. Тарасов, директор ООО «ОМЕГА»

(представитель подрядчика – Ф.И.О., должность)

А.А. Федоров, производитель работ ООО «СпецТрансСервис»


(представитель субподрядчика – Ф.И.О., должность)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)




(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Ведомость выполненных работ
Благоустройство дворовых территорий по адресу ул. Строителей д. 3, д. 5 рп. Палкино, Псковской области

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	по проекту			фактически
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ул. Строителей д.3, 5						
Устройство асфальтобетонного покрытия						
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов: 2	1000 м3	0,19928	11 378,07	0,19928	11 378,07
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 50 км	1 т груза	318,769	79 339,15	318,769	79 339,15
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2	1000 м3	0,1379	5 565,81	0,1379	5 565,81
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 20 см	100 м3	1,568	170 375,72	1,568	170 375,72
5	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,784	250 081,92	0,784	250 081,92
6	Устройство покрытия нижнего слоя из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками: толщиной слоя 5 см с розливом вяжущих	1000 м2	0,784	673 596,36	0,784	673 596,36
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 36 км	1 т груза	94,7072	18 789,82	94,7072	18 789,82
8	Устройство покрытия верхнего слоя из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками: толщиной слоя 4 см с розливом вяжущих	1000 м2	0,784	536 099,65	0,784	536 099,65
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 36 км	1 т груза	75,7344	15 025,63	75,7344	15 025,63
Устройство щебеночной парковки 261 м2						
10	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,261	83 231,58	0,261	83 231,58
Устройство бортовых камней						
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором, группа грунтов: 2	1000 м3	0,02393	1 198,54	0,02393	1 198,54
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 50 км	1 т груза	38,302	9 523,36	38,302	9 523,36
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см	100 м3	0,145	30 746,30	0,145	30 746,30
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,18	289 218,58	2,18	289 218,58

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	г. проекту			фактически
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
15	Перевозка грузов автомобилями бортовыми на расстоянии: I класс груза до 40 км	1 т груза	21,8	548,82	21,8	548,82
Устройство МАФ						
16	Установка скамеек	100 шт	0,04	19 070,89	0,04	19 070,89
17	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,024	2 974,38	0,024	2 974,38
18	Бетонирование урн	100 м3	0,00024	149,47	0,00024	149,47
19	Установка урн	100 шт	0,04	15 143,67	0,04	15 143,67
20	Установка столбиков сигнальных: железобетонных, в т.ч. окраска, наклейка фольги	100 шт	0,4	96 670,79	0,4	96 670,79
21	Укрепление обочин ПГС толщиной 15 см	1000 м2	0,075	12 862,61	0,075	12 862,61
Устройство зоны озеленения 575 м2						
22	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2	1000 м3	0,14	8 968,73	0,14	8 968,73
23	Планировка участка: вручную	100 м2	5,75	31 173,94	5,75	31 173,94
24	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	5,75	223 056,21	5,75	223 056,21
25	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,75	60 688,20	5,75	60 688,20
Прочие работы						
26	Демонтаж опоры бетонной (под электричество)	м3	0,5	4 432,72	0,5	4 432,72
27	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0,04	216,44	0,04	216,44
28	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм	100 шт	0,04	1 347,87	0,04	1 347,87
29	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,8	315 340,16	0,8	315 340,16
30	Окраска металлических поверхностей ограждения, количество окрасок 2	100 м2	0,48	23 145,16	0,48	23 145,16
31	Информационная доска (в том числе установка и доставка)	шт	1	4 175,47	1	4 175,47
32	Стойка для информационной доски (в том числе установка и доставка)	шт	1	2 407,80	1	2 407,80
33	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт	0,03	19 114,58	0,03	19 114,58
ИТОГО:				3 015 658,42		3 015 658,42
в т.ч. Непредвиденные затраты 2%				-51 910,73		-51 910,73
ВСЕГО:				2 963 747,69		2 963 747,69

Заказчик:

и.о. Главы Палкинского района

В.С. Раков

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО «ОМЕГА»



М.П.